


MATRICE RACI

Légende :

R = Réalisateur
A = Approbateur
C = Consulté
I = Informé

Tâches	Auréane	Kadidia	Chloé
Brainstorming de l'application	R	R	R
Identifier la cible de l'application	C	R	A
Répartir les tâches	C	R	A
Créer un pitch produit	R	C	A
Rédiger un cahier des charges	C	A	R
Créer un sondage	R	C	A
Publier le sondage (phase de test)	A	C	R
Créer une maquette de l'application	C	A	R
Faire valider la maquette aux parties prenantes	C	R	A
Communication via les réseaux sociaux du CFA	R	R	R
Analyse du sondage	A	C	R
Analyse des KPI's (taux de téléchargement, nombre de sessions ouvertes, nombre d'utilisateurs réguliers, taux de désinstallation)	R	R	R

DIAGRAMME DE GANTT



Tâches	Juillet	Août	Septembre	Octobre
--------	---------	------	-----------	---------

Créer un sondage	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Publier le sondage (phase de test)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Créer une maquette de l'application	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Faire valider la maquette aux parties prenantes	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Communication via les réseaux sociaux du CFA	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Analyse du sondage	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Publication de l'application	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■



Tâches	Juillet	Août	Septembre	Octobre
--------	---------	------	-----------	---------

Analyse des KPIs



MATRICE D'EISENHOWER

